



Карточка проекта «Оптимизация процесса разработки индивидуального коррекционного маршрута обучающихся с особенностями здоровья в МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска» (далее – МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска») Малышева Светлана Борисовна.

Владелец процесса: директор МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» - Малышева Светлана Борисовна.

Периметр проекта: кабинеты службы сопровождения.

Границы процесса: от момента получения заключения ПМПК директором до получения индивидуальной карты образовательного маршрута (далее – ИКОМ) учащегося педагогами для сопровождения учащегося

Руководитель проекта: Панова Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска».

Команда проекта: специалисты службы сопровождения:

Клошников Мария Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе;

Лузянина Александра Александровна, учитель-логопед;

Мельниченко Юлия Станиславовна, учитель-дефектолог;

Тимошук Екатерина Анатольевна, педагог-психолог;

Хмелева Ирина Сергеевна, учитель;

Храмкина Анастасия Александровна, педагог-психолог.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Последствия: снижение качества образовательных результатов;

Причины возникновения: большие временные затраты специалистов службы сопровождения при составлении ИКОМ; отсутствие стандартизированной формы ИКОМ;

Ценность для заказчика:

-повышение качества образовательных результатов;

3. Планоый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на разработку ИКОМ	1440 минут*	снижение в 2 раза
Стандартизированная форма ИКОМ	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 21.12.2022 – 26.12.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 27.12.2022 – 30.12.2022

разработка карты целевого состояния процесса – 09.01.2023 – 13.01.2023

разработка плана реализации проекта – 16.01.2023 – 20.01.2023

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 23.01.2023 – 27.01.2023

4. Внедрение улучшений – 30.01.2023 – 10.02.2023

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 13.02.2023 – 17.02.2023

6. Защита и закрытие проекта – 20.02.2023 – 24.02.2023

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития профессионального
образования»

