

**Дорожная карта
по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в
МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания и календарного плана	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Мальшева С.Б.
2	Мониторинг – исследование ресурсов образовательной организации в целях определения приоритетных направлений воспитательной работы	Анализ работы	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Синчук О.Б. Барякина И.В.
3	Планирование совместной работы с социальными партнёрами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, допобразования.	Октябрь 2020	Май 2021	Мальшева С.Б.
Мероприятия содержательного характера					
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
4.1.	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа

4.2.	Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного проекта»	Проект содержательной части программы	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
4.3.	Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
4.4.	Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
4.4.1.	Инвариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями» 	Проект содержательной части программы	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
4.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения» 	Проект содержательной части программы	25 февраля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
4.5.	Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	02 марта 2021	20 марта 2021	Рабочая группа
5	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Проект календарного плана ВР школы на 2021/2022	01 апреля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					

6	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	15 апреля 2021	30 апреля 2021	Мальшева С.Б. Синчук О.Б.
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного родительского собрания	15 апреля 2021	30 апреля 2021	Мальшева С.Б. Синчук О.Б.
8	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете старшеклассников	Протокол заседания совета старшеклассников	15 апреля 2021	30 апреля 2021	Синчук О.Б.
9	Корректировка проекта в соответствии с решением совета старшеклассников, общешкольного родительского собрания, педагогического совета	Проект программы воспитания	15 апреля 2021	30 апреля 2021	Рабочая группа
Нормативно-правовое обеспечение					
10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность общеобразовательной организации по реализации программы воспитания	Локальные акты	апрель 2021	апрель 2021	Мальшева С.Б. Синчук О.Б.
11	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	май 2021	август 2021	Мальшева С.Б.
12	Внесение программы воспитания в состав АООП	Приказ о внесении изменений в АООП	01 мая 2021	25 мая 2021	Синчук О.Б. Панова О.А.
Кадровое обеспечение					
13	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов	сентябрь 2020	май 2021	Синчук О.Б. Панова О.А.

14	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	Материалы семинаров	февраль 2021	май 2021	Синчук О.Б.
Информационное обеспечение					
15	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	03 мая 2021	03 мая 2021	Синчук О.Б. Морозов М.А.
16	Размещение адаптированной основной общеобразовательной программы, включающей программу воспитания, на официальном сайте школы	Сайт школы	31 мая 2021	31 мая 2021	Синчук О.Б. Панова О.А. Морозов М.А.
17	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	август 2021	август 2021	Синчук О.Б. Морозов М.А.
Мониторинг					
18	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты	Справка	Один раз в месяц в течение года		Синчук О.Б. Барякина И.В.
Материально-техническое обеспечение					
19	Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организации для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	декабрь 2020	июнь 2021	Малышева С.Б.